

# 上海市发展和改革委员会文件

沪发改城〔2024〕89号


## 市发展改革委关于横沙浅滩固沙保滩稳定河势 (横沙大道外延)工程先行段概算调整的批复

市水务局:

你局《关于报批横沙浅滩固沙保滩稳定河势(横沙大道外延)工程先行段概算调整的函》(沪水务〔2023〕1068号)收悉。

经核,我委以沪发改城〔2023〕40号文批复横沙浅滩固沙保滩稳定河势(横沙大道外延)工程先行段可行性研究报告,你局以沪水务〔2023〕736号文批复初步设计,批复概算总投资894836.08万元,其中,工程费用816478.62万元,工程建设其他费用37533.53万元,预备费40823.93万元。

根据项目方案深化情况,经研究,现批复如下:



一、原则同意增加周边影响动态监测费 3988.60 万元，场地准备及临时设施费 3129.45 万元。

二、本次新增投资 7118.05 万元。工程总概算调整为 901954.13 万元，其中，工程费用 816478.62 万元，工程建设其他费用 44651.58 万元，预备费 40823.93 万元。其他内容仍按沪发改城〔2023〕40 号文、沪水务〔2023〕736 号文执行。

三、下阶段，请你局组织建设单位加快推进工程建设，在长江口横沙地区战略保护和基础监测研究以及生态环境等行业主管部门日常监测工作的基础上，商横沙地区基础监测研究各主管单位，补充开展本工程对周边影响动态监测，统筹监测作业，共享监测数据，集约节约开展监测工作；同时，根据各相关行业主管部门要求，做好增殖放流等生态补偿措施；加快推进横沙浅滩固沙保滩稳定河势（横沙大道外延）工程后续工程前期工作，确保工程有序衔接，尽早实现全面开工建设。

附件：横沙浅滩固沙保滩稳定河势（横沙大道外延）工程先行段概算调整对照表

上海市发展和改革委员会

2024年12月23日

## 附件

## 横沙浅滩固沙保滩稳定河势（横沙大道外延）工程先行段

## 概算调整对照表

(单位: 万元)

序号	建设内容	初设批复概算	调整概算
一	工程费用	<b>816478.62</b>	<b>816478.62</b>
1	横沙大道外延工程	627853.57	627853.57
2	外缘护滩工程	163204.68	163204.68
3	助航工程	2584.53	2584.53
4	临时工程	22835.84	22835.84
二	工程建设其他费用	<b>37533.53</b>	<b>44651.58</b>
1	建设单位管理费	4119.34	4119.34
2	场地准备及临时设施费	0	3129.45
3	工程监理费	7920.97	7920.97
	其中 财务监理	1351.64	1351.64
4	前期工作咨询费	1121.55	1121.55
5	勘察费	7518.48	7518.48
6	设计费	12537.39	12537.39
7	招标代理服务费	443.52	443.52
8	工程量清单编制费	1477.28	1477.28
9	对周边影响动态监测费	0	3988.60
10	物理模型试验研究	2395	2395
三	预备费	<b>40823.93</b>	<b>40823.93</b>
总投资	合计	<b>894836.08</b>	<b>901954.13</b>

---

市财政局、市规划资源局、市海洋局、市生态环境局、市绿化  
抄送：市容局、市农委、市交通委、崇明区政府，长江口航道管理局，  
上海市堤防泵闸建设运行中心。

---

上海市发展和改革委员会

2024年12月23日印发

---

项目代码：31015178361353120221A2101001